
Road Map 4 Etapes



## Développement Technique

- 1. Tests et Débogage (2-3 semaines)
- Tests unitaires : 1 semaine.
- Tests d'intégration : 1semaine.
   Tests de sécurité : 3-4 jours.
- Tests utilisateurs (UAT): 2-3
- jours pour les retours initiaux, ajustements éventuels en 1
  - Optimisation des performances : 3-5 iours.
- 2. Déploiement et Mise en
- Production (1 semaine)

  Mise en place de

l'infrastructure de production : 2-3 jours.

- Déploiement de l'application : 1 jour.
  - Formation du personnel hôtelier : 2-3 jours.

## Développement Commercial

- Lancement et Marketing (4-5 semaines)
  - Lancement officiel : 1 jour.
  - Stratégie de marketing digital:
  - Site web promotionnel: 1 semaine pour la création.
- Campagnes sur les réseaux sociaux : 1 semaine pour la préparation, 3-4 semaines pour l'exécution continue.
- Email marketing : 1 semaine pour la conception et l'envoi.
- Partenariats et collaborations
- : 2-3 semaines pour identifier les partenaires et organiser les collaborations.

## Suivi et Maintenance

- 4. Suivi et Maintenance (en continu après le lancement)
- Suivi des performances :
   Surveillance en continu après le lancement.
  - Support technique : En continu, mais prévoir une équipe dédiée dès le jour du lancement.
- Mises à jour et améliorations
- : Selon les besoins, une mise à jour initiale peut intervenir 1 à 2 mois après le lancement pour répondre aux premiers retours.

## Expansion Commerciale

- 5. Expansion Commerciale (3-6 mois après le lancement)
- Diversification des services: Selon les retours d'utilisateurs, prévoir un développement progressif sur 2 à 3 mois après le lancement.
  - · Développement à d'autres hôtels

Commencer à démarcher d'autres complexes hôteliers 3 à 6 mois après le lancement initial, en fonction du succès du projet pilote.