#### **ROAD MAP**



# Développement Technique

- 1. Tests et Débogage (2-3 semaines)
  - Tests unitaires: 1 semaine.
  - Tests d'intégration : 1 semaine.
    - Tests de sécurité : 3-4 jours.
- Tests utilisateurs : 2-3 jours pour les retours initiaux, ajustements éventuels en 1 semaine.
  - Optimisation des performances : 3-5 jours.
  - 2. Déploiement et Mise en Production (1 semaine)
  - Mise en place de l'infrastructure de production : 2-3 jours.
    - Déploiement de l'application : 1 jour.
    - Formation du personnel hôtelier : 2-3 jours.

# **Développement Commercial**

Lancement et Marketing (4-5 semaines)

- Lancement officiel : 1 jour.
- Stratégie de marketing digital :
- Site web promotionnel : 1 semaine pour la création.
- Campagnes sur les réseaux sociaux : 1 semaine pour la préparation, 3-4 semaines pour l'exécution continue.
  - Email marketing: 1 semaine pour la conception et l'envoi.
  - Partenariats et collaborations : 2-3 semaines pour identifier les partenaires et organiser les collaborations.

#### **Suivi et Maintenance**

Suivi et Maintenance (en continu après le lancement)

- Suivi des performances : Surveillance en continu après le lancement.
- -Support technique : En continu, mais prévoir une équipe dédiée dès le jour du lancement.
- -Mises à jour et améliorations : Selon les besoins, une mise à jour initiale peut intervenir 1 à 2 mois après le lancement pour répondre aux premiers retours.

### **Expansion Commerciale**

Expansion Commerciale (3-6 mois après le lancement)

- Diversification des services : Selon les retours d'utilisateurs, prévoir un développement progressif sur 2 à 3 mois après le lancement.
- Développement à d'autres hôtels : Commencer à démarcher d'autres complexes hôteliers 3 à 6 mois après le lancement initial, en fonction du succès du projet pilote.